

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Hažlín
Sídlo organizácie: Hlavná 200, 086 14 Hažlín,
Štatutárny orgán: Ing. František Olah, starosta
IČO: 00322016
DIČ: 2020623055
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK70 5600 0000 0036 2061 2001
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Anna Majerníková
b) a technických:
Číslo telefónu: +421 911 144 130
Email: obechazlin@gmail.com
Web:
(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: PAMO – PJ s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: konateľ – Jantek Pavol
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
Oddiel :Sro, vložka č.:27189/P
IČO: 46946683
DIČ: 2023676512
IČ DPH: SK2023676512
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 2537 6571
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jantek Pavol
b) technických: Jantek Pavol
Číslo telefónu: 0905 910 143
Email: pamo.bardejov@gmail.com
(ďalej len "Zhotoviteľ")



Článok II. PREAMBULA

- 1.1 Strany dňa 14.10.2019 uzatvorili Zmluvu o Dielo (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela „**Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa**“. špecifikovaného v Zmluve. Z dôvodu, že počas zhotovovania Diela sa zmluvné Strany dohodli na zmene rozsahu diela, Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Rozsah Diela špecifikovaný v článku III Zmluvy sa mení o prevedenie menej prác a najviac prác, ktoré vyplývajú z cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je Prílohou č.1, tohto Dodatku.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa predmet tejto Zmluvy o dielo a jeho rozsah upraví nasledovne:
- Menej práce – z Rozpočtu budú odrátane práce, ktoré sa vykonávať nebudú
- Naviac práce – k Rozpočtu budú prirátané naviac práce, ktoré počas realizácie diela vyplynuli z požiadaviek Investora a stavu predmetnej stavby resp. zmeny konštrukčného riešenia stropov na odporúčanie statika a technického dozora stavby.
- 3.3 Zmeny v tomto Dodatku boli uzatvorené v súlade s článkom V. Zmluvy .

Článok IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Dohodnutá cena sa týmto Dodatkom upraví nasledovne.

Menej práce – 47 833,83 EUR bez DPH
Naviac práce + 49 198,47 EUR bez DPH
Navýšenie Dodatkom + 1 364,64 EUR bez DPH

Celková cena diela po úprave Dodatkom:

Cena diela bez DPH: 620 369,65 EUR
DPH 20%: 124 073,93 EUR
Celková cena diela s DPH: **744 443,58 EUR**

Celková cena diela s DPH slovom:

sedemdesiatštyrimiliónovštyristoštyridsaťštyritisícristopäťdesiatosem EUR

- 4.2 Podrobná cena zmeny diela uvedená v článku III. a IV. tohto Dodatku je doložená rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1.

**Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE**

- 5.16 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 5.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Hažline, dňa 12.12.2019

V BARDEJOVĚ, dňa 12.12.2019

OBEC HAŽLÍN
086 14
BARDEJOV

PAMO PJ s. r. o.
Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov
IČO: 46 9 10

Pavol Jantek

Titul, meno, priezvisko
funkcia

.....
Ing. František Olah
starosta obce