

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Hažlín
Sídlo organizácie: Hlavná 200, 086 14 Hažlín,
Ing. František Olah, starosta
Štatutárny orgán: 00322016
IČO: 2020623055
DIČ: Prima banka Slovensko, a.s.
Bankové spojenie: SK70 5600 0000 0036 2061 2001
Číslo účtu/IBAN:
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Anna Majerníková
b) a technických:
Číslo telefónu: +421 911 144 130
Email: obechazlin@gmail.com
Web:
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: PAMO – PJ s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: konateľ – Jantek Pavol
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,
Oddiel :Sro, vložka č.:27189/P
IČO: 46946683
DIČ: 2023676512
IČ DPH: SK2023676512
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 2537 6571
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jantek Pavol
b) technických: Jantek Pavol
Číslo telefónu: 0905 910 143
Email: pamo.bardejov@gmail.com
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

- 1.1 Strany dňa 14.10.2019 uzatvorili Zmluvu o Dielo (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela „**Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa**“. špecifikovaného v Zmluve. Z dôvodu, že počas zhotovovania Diela sa zmluvné Strany dohodli na zmene rozsahu diela, Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v Dodatku.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Rozsah Diela špecifikovaný v článku III Zmluvy sa mení o prevedenie menej prác a najviac prác, ktoré vyplývajú z cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je Prílohou č.1, tohto Dodatku.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa predmet tejto Zmluvy o dielo a jeho rozsah upraví nasledovne:
Naviac práce – k Rozpočtu budú prirátané naviac práce, ktoré počas realizácie diela vyplynuli z požiadaviek Investora a stavu predmetnej stavby resp. zmeny riešenia.
- 3.3 Zmeny v tomto Dodatku boli uzatvorené v súlade s článkom V. Zmluvy .

Článok IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Dohodnutá cena sa týmto Dodatkom upraví nasledovne.
Naviac práce + 129 397,16 EUR bez DPH
Navýšenie Dodatkom + 155 276,59 EUR s DPH

Celková cena diela po úprave Dodatkom:

Cena diela bez DPH:	749 766,80 EUR
DPH 20%:	149 953,37 EUR
Celková cena diela s DPH:	899 720,17 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:
osemstodevedesiatdeväťtisícšesťstošesťdesiatšesť EUR a sedemnást' centov

- 4.2 Podrobná cena zmeny diela uvedená v článku III. a IV. tohto Dodatku je doložená rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

- 5.16 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 5.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Hažline, dňa 22.8.2020

V Hažline, dňa 22.8.2020

OBEC HAŽLÍN
086 14
0850 BARDEJOV

PAMO - PJ s. r. o.
Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov
IČO: 46 946 683
DIČ: 2023676612

.....
Ing. František Olah
starosta obce

.....
Titul, meno, priezvisko
funkcia