

## DODATOK č. 4 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej v texte len „Dodatok“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Hažlín  
Sídlo organizácie: Hlavná 200, 086 14 Hažlín,  
Štatutárny orgán: Ing. František Olah, starosta  
IČO: 00322016  
DIČ: 2020623055  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK70 5600 0000 0036 2061 2001  
Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Anna Majerníková  
b) a technických:  
Číslo telefónu: +421 911 144 130  
Email: [obechazlin@gmail.com](mailto:obechazlin@gmail.com)  
Web:  
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: PAMO – PJ s.r.o.  
Sídlo: Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov  
Štatutárny orgán: konateľ – Jantek Pavol  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove,  
Oddiel :Sro, vložka č.:27189/P  
IČO: 46946683  
DIČ: 2023676512  
IČ DPH: SK2023676512  
Bankové spojenie: ČSOB  
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 2537 6571  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Jantek Pavol  
b) technických: Jantek Pavol  
Číslo telefónu: 0905 910 143  
Email: [pamo.bardejov@gmail.com](mailto:pamo.bardejov@gmail.com)  
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Strany dňa 14.10.2019 uzatvorili Zmluvu o Dielo (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela „**Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2 etapa**“. špecifikovaného v Zmluve.
- 2.2 Z dôvodu, že počas zhotovovania Diela sa zmluvné Strany dohodli na zmene rozsahu diela, Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v Dodatku.
- 2.3 Práce boli prerušené ku dňu 14.10.2021 z dôvodu nedostatočného finančného krytia Dodatkom č.3.

## **Článok III. PREDMET DODATKU**

- 3.1 Strany sa dohodli na pokračovaní vo vykonávaní prác na diele a to za nasledovných podmienok:
- 3.2 **Rozsah prác je definovaný v Prílohe č.1 – rozpočet**
- 3.3 Termín vykonania dohodnutých prác : do 5 mesiacov od nástupu na práce
- 3.4 Termín začatia vykonávania diela – deň podpisu Dodatku
- 3.5 Zmeny v tomto Dodatku boli uzatvorené v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo z dňa 14.10.2019 .

## **Článok IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 4.1 Dohodnutá cena sa týmto Dodatkom upraví nasledovne:

Cena doteraz fakturovaných a vykonaných prác      454 552,78 bez DPH

Príloha č.1 Rozpočet – zmena Dodatkom č.4      29 111,69    EUR bez DPH

### **Celková cena diela po úprave Dodatkom:**

Cena diela bez DPH:                              483 664,51 EUR

DPH 20%:    96 732,9 EUR

Celková cena diela s DPH:                      **580 397,41 EUR**

Celková cena diela s DPH slovom: päťstoosemdesiatisíctristodevedesiatsedem eur a štyrydsaťjeden centov

- 4.2 Podrobná cena zmeny diela uvedená v článku III. a IV. tohto Dodatku je doložená rozpočtom ktorý tvorí Prílohu č. 1.

**Článok V.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE**

- 5.1 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Jeho zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 5.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Hažlíne, dňa 25.10.2022

V Hažlíne, dňa 25.10.2022

.....  
Ing. František Olah  
starosta obce

Pavol Jantek  
Titul, meno, priezvisko  
funkcia

Zoznám príloh:

Príloha č. 1 – Rozpočet