

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo **zo dňa 24.04.2019**

ČI I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** **Obec Hažlín**
 Sídlo: **Obecný úrad Hlavná 200, 086 14 Hažlín**
 Zastúpený: Ing. **Peter Dulenčín, PhD.** - starosta obce
 Bankové spojenie: Prima **banka, pobočka Bardejov**
 Číslo účtu: SK 70 5600 0000 0036 2061 2001
 IČO: 00 322 016
 DIČ: 2020623055
 Číslo telefónu: +421/ 54 488 40 33
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** REMOPEL, s.r.o.
 Sídlo: **Hollého 30, 083 01 Sabinov**
 Zastúpený: **František Onderčo – konateľ spoločnosti**
Jozef Solár – konateľ spoločnosti
VÚB a.s.
 Bank. spojenie: **VÚB a.s.**
 IBAN: SK2302000000001532243155
 IČO: 36 474 614
 DIČ: 2020005218
 IČ DPH: SK2020005218
 Číslo telefónu: +421/ 51/ 489 25 12
 Číslo faxu: +421/ 51/ 45 25 192
 E-mail: remopel@remopel.sk
 Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, VI.č. 12974/P**

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, zo dňa 24.04.2019

ČI. II Predmet dodatku

V súlade s bodom 14.5. článku XIV. Ďalšie zmluvné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 24.04.2019 na predmet zákazky: „ Stavba IBV Majerová **ulica, Hažlín**“ sa zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedenom článku:

Článok V. Cena za zhotovené dielo sa rozširuje v bode 5.1,1. znením:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny pred dokončením diela z dôvodu, že Zmluva o dielo bola podpísaná v roku 2019 a od vtedy došlo k veľkému nárastu cien. Cena za dielo sa bude meniť len v objekte Komunikácie a dotkne sa to aj skladby vozovky oproti pôvodnému rozpočtu, ako dôvod obec uvádza nedostatok finančných prostriedkov (viď príloha: aktualizovaný rozpočet), ktorý tvorí prílohu Dodatku č.1.

Cena poslednej časti diela bude vo výške:

Celková cena diela bez DPH :	23 305,29 €
20 % DPH:	4 661,06 €
Cena s DPH :	27 966,35 €

Čl. III Závěrečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, zo dňa 24.04.2019.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy:

1 x Krycí list rozpočtu

1 x Rozpočet

V Hažlíne dňa 12.05.2023

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

V Sabinove dňa 12.05.2023

ZA ZHOTOVITEĽA:

Ing. Peter Dulenčín, PhD.
starosta obce

Jozef Solár
konateľ spoločnosti