

DODATOK č. 6
k Zmluve o dielo
zo dňa 11.12.2006

I.
Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEL:** OBEC HAŽLÍN
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná č.200, 086 14 Hažlín
Zastúpený: Ing.Františkom Olahom, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Bardejov
Číslo účtu: SK 70 5600 0000 0036 2061 2001
IČO: 00 322 016
DIČ: 2020623055
Číslo telefónu: +421/ 54 488 40 33
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** REMOPEL, s.r.o.
Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
Zastúpený: František Onderčo – konateľ spoločnosti
Jozef Solár – konateľ spoločnosti
Bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 4005328687/7500
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
Číslo telefónu: +421/ 51/ 489 25 12
E-mail: remopel@remopel.sk
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2006

II.
Predmet dodatku

V súlade s bodom 15.2 článku XV. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006 sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok IV. Lehoty výstavby sa rozširuje o bod 4.8, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2019 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Hažlín“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavby a to na stavebnom objekte SO 01 – Splašková kanalizácia nasledujúce kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet viď príloha k Dodatku č.6):

- | | | |
|---|---------------|-------------|
| - Stoka AG, Š ₁₅₀ – Š ₁₅₇ | o dĺžke 207 m | (7 šachiet) |
| - Stoka AG1, Š ₁₅₃ , Š ₁₆₉ – Š ₁₇₁ | o dĺžke 83 m | (3 šachty) |
| - Stoka AA, Š ₁₀₃ - Š ₁₀₇ | o dĺžke 147 m | (4 šachty) |

- Kanalizačné domové prípojky
na stokách AD a AD1 o dĺžke 97 m kanalizačného potrubia
(35 kanalizačných domových prípojok a 11 odbočiek)

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác: 09/2019
Termín ukončenia prác: 30.11.2019

Článok V. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 5.10, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v roku 2019 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie stokovej časti o dĺžke 437 m a kanalizačných domových prípojok o dĺžke 97m bez DPH je.....	175.438,60 €
DPH 20 %	35.087,72 €
Cena za zhotovenie stokovej časti o dĺžke 437 m a kanalizačných domových prípojok o dĺžke 97m s DPH je.....	210.526,32 €

V súlade s čl. V, odst. 5.5 ZôD zo dňa 11.12.2006 dôjde pri realizácii a následnom ohodnotení prác na SO 01 – Splašková kanalizácia k nasledovným zmenám :
V súťažnom rozpočte chýbajú položky :

141720017	Neriadene zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 125 do 160 mm
583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043
871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150
286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 1 m, WAVIN
286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 2 m, WAVIN
877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150
286510004400	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN
286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN
877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300
286510020000	Odbočka prípojná sedlová DN 300/150 pre gravitačnú kanalizáciu
286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia

Čl. III. Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 6 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

1 x Opis prác
Krycí list rozpočtu
Rozpočet

V Hažline, dňa 31-07-2019

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Obec Hažlín
Hlavná 200, 086 14 Hažlín
okres Bardejov

Ing. František Olah, starosta obce

V Sabinove, dňa 31-07-2019

ZA ZHOTOVITEĽA:

REMOPEL s.r.o. [v]
Hlavná 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Bardejov, IČO: 36 474 014, IČ DPH: SK202009348
TEL: 030-46 2512

Jozef Solár, konateľ spoločnosti