

## DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 20.12.2018

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Obec HAŽLÍN  
Sídlo: Hažlín 200, 086 14 Hažlín  
IČO: 00322016  
DIČ:  
Štatutárny zástupca: Ing. František Olah – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. František Olah – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. František Olah – starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK70 5600 0000 0036 2061 2001  
SWIFT: KOMASK2X  
Tel.: +421544884033  
Fax: -  
E-mail: obechazlin@gmail.com  
Webová stránka: www.obechazlin.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** GMT development, s.r.o.  
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  
IČO: 47981563  
DIČ: 2024167739  
IČ pre DPH: SK2024167739  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31034/P  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter - konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. arch. Slavomír Gmitter  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK18 1100 0000 0029 4102 7861  
SWIFT: TATRSKBX  
Tel.: 051/7495988  
Fax: 051/7495988  
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk  
Webová stránka: -  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XXI bod 21.4 zmluvy o dielo na predmet zákazky:  
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín“, na tomto znení Dodatku č. 1:

## ČLÁNOK I Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku VI bod 6.2 takto:

V článku VI bod 6.2 sa vypúšťa pôvodné znenie textu:

„Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.“

A nahrádza sa novým znením textu:

„Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska.“

1.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene článku X bod 10.2 takto:

V článku X bod 10.2 sa vypúšťa pôvodné znenie textu:

„Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.**“

A nahrádza sa novým znením textu:

„Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.**“

## ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 2.3 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, prehlasujú že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

V Hažlíne

25 -02- 2019

dňa .....

Za objednávateľa:

**Obec Hažlín**  
Hlavná 200, 086 14 Hažlín  
okres Bardejov

Ing. František Olah, starosta obce

V Prešove

25 -02- 2019

dňa, .....

Za zhotoviteľa:

**GMT development, s.r.o.**  
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  
IČO: 47981563 DIČ: 2024167739

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
GMT development, s.r.o.