

**DODATOK č. 7**  
**k Zmluve o dielo**  
**zo dňa 11.12.2006**

I.  
**Zmluvné strany**

- **OBJEDNÁVATEL:** **OBEC HAŽLÍN**  
Sídlo: **Obecný úrad, Hlavná č.200, 086 14 Hažlín**  
Zastúpený: **Ing.Františkom Olahom, starostom obce**  
Bankové spojenie: **Prima banka, pobočka Bardejov**  
Číslo účtu: **SK 70 5600 0000 0036 2061 2001**  
IČO: **00 322 016**  
DIČ: **2020623055**  
Číslo telefónu: **+421/ 54 488 40 33**
  
- **ZHOTOVITEĽ:** **REMOPEL, s.r.o.**  
Sídlo: **Hollého 30/352, 083 01 Sabinov**  
Zastúpený: **František Onderčo – konateľ spoločnosti**  
**Jozef Solár – konateľ spoločnosti**  
Bank. spojenie: **ČSOB a.s., pobočka Prešov**  
Číslo účtu: **4005328687/7500**  
IČO: **36 474 614**  
DIČ: **2020005218**  
Číslo telefónu: **+421/ 51/ 489 25 12**  
E-mail: **remopel@remopel.sk**  
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P**

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2006

- II.  
**Predmet dodatku**

V súlade s bodom 15.2 článku XV. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006 sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

**Článok IV. Lehoty výstavby sa rozširuje o bod 4.8, ktorý znie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že do 30.11.2021 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Hažlín“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa záverečnú časť stavby, ktorou bude dielo ukončené, vrátane domových kanalizačných prípojok (Opis prác a rozpočet viď príloha k Dodatku č.7):

Budú zrealizované stavebné objekty:

<b>SO 01 – Splašková kanalizácia</b>	Stoka A	1.935 m	VŠ-Š1-Š2, Š29-Š102
	Stoka AB	20 m	Š47 stoka A - Š108
	Stoka AC	201 m	Š47 stoka A, Š118-Š125
	Stoka AD	30 m	Š52 stoka A - Š126
	Stoka AD2	102 m	Š134 stoka AD, Š147-Š149
	Stoka AE	219 m	Š51 stoka A, Š185-Š191
	Stoka AG	21 m	Š79 stoka A - Š150
	Stoka AH	83 m	Š94 stoka A, Š172-Š175
	Stoka AI	131 m	Š99 stoka A, Š176-Š180
	Stoka AJ	132 m	Š100 stoka A, Š181-Š184

Spolu na tomto objekte sa zrealizuje gravitačná kanalizácia z rúr PVC DN300 o celkovej dĺžke 2.874 m meranej v osi kanalizačných šachiet a 119 ks domových kanalizačných prípojok.

**SO 01.1 – Prípojky**

Budú zriadené prípojky PR1-PR17 a PR19. Budú napojené na SO 01 – Splašková kanalizácia. Nejedná sa o klasické domové prípojky. Celková dĺžka je 578 m.

Taktiež sa v plnom rozsahu zrealizuje areál ČOV pozostávajúci z následovných stavebných objektov :

SO 02.1 – Združený objekt ČOV vrátane technologického vybavenia PS 01 – Technológia ČOV.

SO 02.2 – Kanalizačná prípojka, SO 02.3 – NN prípojka, SO 02.4 – Studňa, SO 02.5 – Vodovodná prípojka,  
SO 02.6 – Oplotenie, SO 02.7 – Spevnené plochy

Práce budú zrealizované v termíne:

**Termín začatia prác:** po uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie na "Kanalizácia a ČOV Hažlín a Kanalizačné prípojky, ktorá bude uzatvorená medzi žiadateľom /objednávateľom/ a Environmentálnym fondom

**Termín ukončenia prác:** 30.11.2021

**Článok V. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 5.10, ktorý znie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje do 30.11.2021 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie  
bez DPH je..... 2 218 488,74 €

DPH 20 % ..... 443 697,75 €

Cena za zhotovenie  
s DPH je..... 2 662 186,49 €

**Čl. III.  
Záverečné ustanovenia**

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 7 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

**Prílohy**

1 x Opis prác  
Krycí list rozpočtu  
Rozpočet

V Hažlíne, dňa 25-03-2020

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

**Obec Hažlín**  
Hlavná 200, 086 14 Hažlín  
okres Bardejov



Ing. František Olah, starosta obce

v Sabinove dňa 25-03-2020

ZA ZHOTOVITEĽA:

**REMOPEL s.r.o.**   
Hollého 30, 086 01 Sabinov  
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 12974/P  
IČO: 36474119 IČ DPH: SK2020005218  
TEL: 051/463 2512

Jozef Solár, konateľ spoločnosti