

DODATOK Č.8

k Zmluve o dielo
zo dňa:11.12.2006

I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: OBEC HAŽLÍN**
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná č.200, 086 14 Hažlín
Zastúpený: Ing.Františkom Olahom, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Bardejov
Číslo účtu: SK 70 5600 0000 0036 2061 2001
IČO: 00 322 016
DIČ: 2020623055
Číslo telefónu: +421/ 54 488 40 33
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo: **Hollého 30/352, 083 01 Sabinov**
Zastúpený: **František Onderčo – konateľ spoločnosti
Jozef Solár – konateľ spoločnosti**
Bank. spojenie: **ČSOB a.s., pobočka Prešov**
Číslo účtu: 4005328687/7500
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
Číslo telefónu: +421/ 51/ 489 25 12
Číslo faxu: +421/ 51/ 45 25 192
E-mail: remopel@remopel.sk
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P**

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2006

II. Predmet dodatku

Medzi Obcou Hažlín a Environmentálnym fondom došlo k uzatvoreniu Dodatku č.1 k Zmluve č.147081 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, kde predmetom Dodatku č.1 je predĺženie termínu realizácie projektu do 05/2023.

Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany - objednávateľ Obec Hažlín a zhotoviteľ REMOPEL, s.r.o. dohodli na doplnení predmetnej Zmluvy o dielo zo dňa 11.12.2006 v nižšie uvedených článkoch:

Článok IV. Lehoty výstavby sa rozširuje o bod 4.8, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že od 01.01.2020 do 31.05.2023 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Hažlín“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa záverečnú časť stavby, ktorou bude dielo ukončené, vrátane domových kanalizačných prípojok (Opis prác a rozpočet viď príloha k Dodatku č.7):

Budú zrealizované stavebné objekty:

SO 01 – Splašková kanalizácia	Stoka A	1.935 m	VŠ-Š ₁ -Š ₂ , Š ₂₉ -Š ₁₀₂
	Stoka AB	20 m	Š ₄₇ stoka A - Š ₁₀₈
	Stoka AC	201 m	Š ₄₇ stoka A, Š ₁₁₈ -Š ₁₂₅
	Stoka AD	30 m	Š ₅₂ stoka A - Š ₁₂₆
	Stoka AD2	102 m	Š ₁₃₄ stoka AD, Š ₁₄₇ -Š ₁₄₉
	Stoka AE	219 m	Š ₅₁ stoka A, Š ₁₈₅ -Š ₁₉₁
	Stoka AG	21 m	Š ₇₉ stoka A - Š ₁₅₀
	Stoka AH	83 m	Š ₉₄ stoka A, Š ₁₇₂ -Š ₁₇₅
	Stoka AI	131 m	Š ₉₉ stoka A, Š ₁₇₆ -Š ₁₈₀
	Stoka AJ	132 m	Š ₁₀₀ stoka A, Š ₁₈₁ -Š ₁₈₄

Spolu na tomto objekte sa zrealizuje gravitačná kanalizácia z rúr PVC DN300 o celkovej dĺžke 2..874 m meranej v osi kanalizačných šachiet a 119 ks domových kanalizačných prípojok.

SO 01.1 – Prípojky

Budú zriadené prípojky PR1-PR17 a PR19. Budú napojené na SO 01 – Splašková kanalizácia. Nejedná sa o klasické domové prípojky. Celková dĺžka je 578 m.

Taktiež sa v plnom rozsahu zrealizuje areál ČOV pozostávajúci z následovných stavebných objektov :

SO 02.1 – Združený objekt ČOV vrátane technologického vybavenia **PS 01 – Technológia ČOV.**

SO 02.2 – Kanalizačná prípojka,

SO 02.3 – NN prípojka,

SO 02.4 – Studňa,

SO 02.5 – Vodovodná prípojka,

SO 02.6 – Oplotenie,

SO 02.7 – Spevnené plochy

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín ukončenia celkovej výstavby diela : 05/2023

Čl. III. Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 8 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 8 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

V Hažlíne , dňa 06.09.2022

V Sabinove, dňa 06.09.2022

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA ZHOTOVITEĽA:

Ing. František Olah, starosta obce

Jozef Solár, konateľ spoločnosti